

## Lanzamiento Prueba Piloto Modelo de Participación Ciudadana - MPC

1. Apertura
2. Contexto General y Beneficios Modelo de Participación Ciudadana
3. Generalidades Modelo de Participación Ciudadana
4. Generalidades Plan de Implementación de la prueba piloto
5. Herramientas de Participación Ciudadana
6. Reflexiones desde el territorio

# 1. Apertura

**Dr. Juan Felipe Quintero Villa**

Subdirector Territorial y de Inversión Pública

**Dra. Amparo García Montaña**

Directora de la Dirección de Vigilancia a las Regalías

**Dra. Mariane Menjivar**

Directora Programa de Gobernabilidad Regional - RGA

Fundación MSI Colombia – USAID

**Dr. Gerardo Andrés Hernández Montes**

Director Ejecutivo

Transparencia por Colombia

## **2. Contexto General y Beneficios MPC**

# Contexto Participación Ciudadana y Control Social en Colombia

## Lucha contra la Corrupción

Ley 1474 de 2011 y CONPES 167

## Sistema General de Regalías

Ley 1530 de 2012 y decreto 1082 de 2015

## Transparencia y acceso a la información

Ley 1712 de 2014

## Gobierno en Línea

Decreto 2573 de 2014

## Promoción y Protección del derecho a la participación ciudadana

Ley 1757 de 2015

### 1. Cambios Marco Normativo



## • AGA – EITI

Lineamientos Internacionales y Nacionales que promueven el acceso a la información, la transparencia y el gobierno electrónico.

### 2. Gobierno Abierto



## • PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

- Inversiones con enfoque de cierre de brechas.
- Promoción de la Participación y control social a la inversión pública
- Plataformas electrónicas para la participación.

### 3. Inversión Pública



## Beneficios Implementación Modelo de Participación Ciudadana (MPC)

### Beneficios Administración Municipal

- Mejor Gestión Pública
- Acompañamiento Institucional
- Apoyo cumplimiento Normativa
- Promoción de la participación ciudadana (*Plan municipal de Desarrollo*)
- Visión territorial en construcción de iniciativas
- Fortalece articulación con la Ciudadanía

### Beneficios Ciudadanía

- Nuevos canales de participación
- Fortalecimiento de la organización
- Formación e incidencia
- Mayor acceso a la información

### Beneficios Consejo Territorial de Planeación

- Apoyo para la dinamización de su gestión
- Formación en temas asociados a su gestión
- Fortalecimiento interno
- Dinamización de la Incidencia local



# Modelo de participación ciudadana al ciclo del proyecto de inversión - Antecedentes

## Evaluación Impacto 1: 2011-2012

Banco  
Mundial

La evaluación de los proyectos es mejor cuando hay participación, Proyectos con AV tuvieron mejores resultados.

El uso de AV mejoró el nivel de compromiso del ciudadano en los asuntos municipales.

La pertinencia de los proyectos es mejor cuando hay participación.

## Evaluación Impacto 2: 2013

Universidad  
de  
Princeton

Mejora el rendimiento del proyecto en casi todas las medidas tomadas en cuenta

Análisis de las condiciones en que los ciudadanos deciden supervisar el proyecto y en qué condiciones los gobiernos facilitan la participación ciudadana


Mejora de la satisfacción de los ciudadanos con el proyecto así como la evaluación ciudadana de la calidad de la ejecución del proyecto.

Los dos (2) estudios sugieren:

1. Incorporar la participación en diferentes momentos del ciclo del proyecto.
2. Promover procesos de fortalecimiento técnico a los diferentes actores.
3. Incorporar y promover el uso de herramientas TIC que faciliten el acceso a la Información.

### **3. Generalidades Modelo de Participación Ciudadana**

# Modelo de Participación Ciudadana – Principios y Objetivos





# Modelo de Participación Ciudadana – Generalidades Implementación Prueba Piloto

**1. Periodo Implementación:**  
Octubre 2017 a Septiembre 2018.

**2. Tiempo Efectivo de Implementación:**  
Quince (15) días Setenta (70) horas

**3. Ámbito y alcance de Aplicación:** Municipal

**4. Territorios:** Siete (7) Municipios,  
representatividad regiones SGR.

1. Aguazul-Casanare  
2. Barrancabermeja-Santander  
3. Ipiales-Nariño

Convenio  
DNP-PNUD  
TPC.

4. Montelíbano-Córdoba  
5. Ataco-Tolima  
6. Segovia-Antioquia  
7. Montañita-Caquetá

USAID.

**Momento 1:**  
Coordinación  
Institucional

**Momento 2:**  
Fortalecimiento  
de capacidades  
Específicas

**Momento 3:**  
Gestión  
Ciudadana para  
el Control  
Social

**Momento 4:**  
Seguimiento y  
Evaluación Prueba  
Piloto


## Departamento Nacional de Planeación

- Responsable implementación de la Prueba Piloto
- Acompañante permanente en todo el proceso
- Articulador de las acciones y los actores

## Actores Participantes

- Administración Municipal
- Consejo Territorial de Planeación
- Ciudadanía
- USAID
- Transparencia por Colombia

## Resultados Esperados Prueba Piloto del MPC.



## **4. Generalidades Plan de Implementación de la prueba piloto**



## Modelo de Participación Ciudadana – Implementación Momento 1 Coordinación Institucional

**Objetivo:** Apertura prueba piloto en territorio y planeación inicial

Actividad	Detalles Ejecución de la Actividad					
	Población Objetivo	Tipo de Actividad	Días	Horas	Apoyo Requerido del Municipio	Fecha Estimada
Sesión de Trabajo inicial con CTP y Entidad territorial.	CTP Entidad Territorial	Reunión de Trabajo	1	4	Logístico (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales y de aforo 20 personas aprox)	Octubre 2017
Entrega del plan de implementación y compromisos.	Alcalde Municipal Secretario de Planeación Presidente CTP	Reunión de Trabajo	1	2	Disponer despacho de Alcalde y ayudas audiovisuales	Octubre 2017
Eventos de apertura.	CTP Entidad Territorial Ciudadanía en general	Jornada de Lanzamiento	1	4	Logístico (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales y de aforo 100 personas aprox)	Octubre 2017
Jornada para el fortalecimiento de capacidades generales.	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social	Sesión de Capacitación	1	8	Logístico (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales, computadores con acceso a internet y aforo 30 personas aprox)	Noviembre 2017
Seguimiento Virtual MPC.	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social	Virtual	NA	NA	Apoyo a la ciudadanía para el acceso a internet para el diligenciamiento del formato virtual de evaluación.	Diciembre 2017

## Modelo de Participación Ciudadana – Implementación Momento 2 Fortalecimiento de capacidades específicas

**Objetivo:** Capacitación en Identificación, priorización de necesidades, formulación de proyectos, seguimiento y evaluación de la inversión

Actividad	Detalles Ejecución de la Actividad					
	Población Objetivo	Tipo de Actividad	Días	Horas	Apoyo Requerido del Municipio	Fecha Estimada
Taller No. 1: Uso de Herramientas TIC para la participación y control social.	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social	Sesión de Capacitación	1	4	Logísticos (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales, computadores con acceso a internet y aforo 30 personas aprox)	Noviembre 2017
Taller No. 2 y 3. Identificación de necesidades y Formulación de proyectos			2	12	Logísticos (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales, acceso a internet y aforo 30 personas aprox)	Enero 2018
Taller No. 4 y 5. Seguimiento y Evaluación de la Inversión.			2	16		Feb y Mar 2018

## Modelo de Participación Ciudadana – Implementación Momento 3 Gestión Ciudadana para el Control Social

Objetivo: Implementación de herramientas de participación ciudadana						
Actividad	Detalles Ejecución de la Actividad					
	Población Objetivo	Tipo de Actividad	Días	Horas	Apoyo Requerido del Municipio	Fecha Estimada
Planeación operativa de estrategia Auditorias Ciudadanas	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social	Reunión de Trabajo	1	4	Sala de juntas	Abril 2018
Consolidación Información Auditorias Ciudadanas.	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social Interventor y Contratista del Proyecto Seleccionado	Reunión de Trabajo	1	4	Sala de juntas	Mayo 2018
Implementación Foro Auditorias Ciudadanas proyectos de inversión de recursos del SGR. Foro 1	Ciudadanía en general	Auditoria ciudadana	1	4	Logísticos (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales y de aforo 100 personas aprox)	Junio 2018
Acompañamiento remoto	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social	Virtual	NA	NA	Logísticos (apoyo al CTP y grupo ciudadano de control social para facilitar el acompañamiento remoto del consultor)	Julio 2018
Implementación Foro Auditorias Ciudadanas proyectos de inversión de recursos del SGR. Foro 2	Ciudadanía en General	Auditoria ciudadana	1	4	Logísticos (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales y de aforo 100 personas aprox)	Agosto 2018

## Modelo de Participación Ciudadana – Implementación Momento 4 Seguimiento y Evaluación Prueba Piloto

<b>Objetivo:</b> Sistematización de la experiencia y recomendaciones para la escalabilidad del MPC						
<b>Actividad</b>	<b>Detalles Ejecución de la Actividad</b>					
	<b>Población Objetivo</b>	<b>Tipo de Actividad</b>	<b>Días</b>	<b>Horas</b>	<b>Apoyo Requerido del Municipio</b>	<b>Fecha Estimada</b>
Sesión de evaluación del MPC.	Equipo Dinamizador (CTP Entidad Territorial) Grupo Ciudadano de Control Social	Grupos Focales	1	4	Sala de juntas capacidad 10 personas	Agosto 2018
Jornada de cierre.	CTP Entidad Territorial Ciudadanía en general	Jornada de Cierre	1	4	Logísticos (apoyo convocatoria y salón con ayudas audiovisuales y de aforo 100 personas aprox)	Agosto 2018
Elaboración documento de resultados de la Fase I (prueba piloto) MPC.	NA	NA	NA	NA	NA	Agosto 2018



## Modelo de Participación Ciudadana – Implementación I Trimestre (octubre a diciembre 2017)

Municipios	Reuniones Coordinación Institucional	Evento de Apertura	Sesión Fortalecimiento Capacidades Generales y Especificas (Taller 1)	Balance Preliminar Virtual
Ataco				
Aguazul	25 y 26 Octubre	27 Octubre	9 y 10 Noviembre	
Montelíbano				
Ipiales				1 al 15 de Diciembre
Montañita	18 y 19 Octubre	20 Octubre	16 y 17 Noviembre	
Segovia				
Barrancabermeja	1 y 2 Noviembre	3 Noviembre	23 y 24 Noviembre	

### Municipio:

1. Atender las actividades que se desarrollen en el marco de la implementación de la prueba piloto
2. Promover la participación ciudadana y apoyar las actividades de convocatorias
3. Designar a los funcionarios a las actividades y definir un interlocutor único
4. Apoyar la consecución de salones adecuados para las actividades

### CTP:

1. Participar de manera comprometida y propositiva en el desarrollo de las actividades previstas en la implementación de la prueba piloto.

### DNP:


1. El DNP dispondrá de los consultores encargados de la implementación de la prueba piloto y los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades previstas.
2. El DNP convocara a la entidad territorial con antelación a las reuniones previas de planeación y participación en las actividades previstas.

### Todas las Partes:

1. Reconocen como canales válidos para la comunicación la correspondencia escrita, vía telefónica, o por correo electrónico, dentro de un plazo que promueva el progreso y la obtención de los objetivos.
2. Se comprometen con el cumplimiento de los cronogramas previstos.

## **5. Herramientas de Participación Ciudadana**

## Herramienta “Ciudadanos Visibles”.



# Ejercicio Práctico

Aplicación móvil y Web  
Ciudadanos Visibles



# Aplicativo “Auditorías Ciudadanas”.



La organización no gubernamental Transparencia Por Colombia, contribuyó con el **diseño y desarrollo** de esta herramienta como medio para el ejercicio del control social a las regalías de manera autónoma por parte de la ciudadanía.

La herramienta surge del análisis de herramientas tecnológicas por un lado internacionales, relacionadas con procesos de **Accountability**, y por otro lado, la herramienta nacional, instrumento bandera de transparencia en la información en materia de regalías, denominada **Maparegalías**. De dicho análisis surge la visión y creación del aplicativo “Auditorías Ciudadanas”.

1. Encontrar **información clara** de los proyectos de forma oportuna independientemente del lugar en el que se encuentre.
2. **Realizar seguimiento** constante a los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías.
3. Ser un **canal de comunicación** entre el grupo auditor ciudadano, entidades ejecutoras, supervisores y/o interventores del proyecto y DVR.

## **6. Reflexiones desde el territorio**