

LA JAGUA DE IBIRICO		NO. CONTRATO 146 DE 2010		FORO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 16 DE 2011			
Objeto del Contrato	Reducción del índice de desnutrición y mortalidad en municipio de la Jagua de Ibirico.	Alcance del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Complementación alimentaria a mujeres gestantes, madres lactantes, niños menores de 24 meses beneficiarios de hogares bienestar FAMI. • Complementación alimentaria a niños menores de 6 años beneficiarios del programa desayunos infantiles con amor. • Valoración y seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios (control de peso y talla trimestralmente). 				
		No. Beneficiarios: 4106 (3854 desayunos con amor y 252 FAMI)					
CONTRATISTA							
Nombre	Consortio por la Dignidad de un Pueblo		Representante legal		Katia Rosado Morillo		
FECHA							
Inicio	Julio 1 de 2010	Suscripción	Junio 9 de 2010	Terminación	Diciembre 31 de 2011	Plazo Inicial	18 meses
						Plazo Total	15 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 9.989	Total	\$ 9.989	Financiados regalías		\$9.989	
Ejecución financiera		11%		Ejecución física		61%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	U.T Interventoría Social para Municipio La Jagua			Nombre	Leydis Sulay Bermúdez		
Monto	\$ 748			Cargo	Secretaria de Salud		

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESNUTRICIÓN Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN ENTRE CERO A CINCO AÑOS, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR DEL PROYECTO	\$6.342 Millones
FORO DE CIERRE	Septiembre 16 de 2011
TOTAL ASISTENTES	49 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	4.106

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- El Municipio entregará al DNP la justificación del aumento del número de paquetes nutricionales a entregar antes del 1 de octubre, conforme a la modificatoria del 5 de agosto de 2011.
- El Municipio estudiará la propuesta del contratista de compensar con otro producto, la diferencia en los gramos de atún, siempre que se cuente con la aprobación del ICBF y determinará la situación o compensación con respecto a los paquetes entregados, antes del 23 de septiembre.
- El Municipio entregará los soportes de la ejecución del anticipo y el tipo de cuenta antes del 23 de septiembre.
- El Municipio convocará a una reunión para definir el caso de los pagos pendientes al contratista.
- El Municipio entregará al DNP las planillas de registro de las visitas domiciliarias con el registro de casos críticos de desnutrición el 30 de octubre.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Se realizó una reducción en tiempo de tres meses, para finalizar el 31 de diciembre. Se encontraron dificultades en el seguimiento de medidas a los beneficiarios, y variaciones en los contenidos de los paquetes.