

OBSERVACIONES Y PLANES DE MEJORA

Balance planes de mejora y observaciones

De un total de 2.346 proyectos con 2.640 planes de mejora, el **64%**, (1.689 planes por 12,4 Billones) se encuentran cumplidos, un **30%** se han reportado con incumplimiento (798 planes por \$6 Billones) y el **6%** restante se encuentran en seguimiento (153 planes por \$1,8 Billones).

De otra parte, se identificaron observaciones en **3.226 proyectos** de inversión por valor de **\$19,3 billones**, las cuales **fueron reportadas al componente de Control**, relacionadas con faltas en la planeación, incumplimientos contractuales, por ejecución de actividades que no corresponden con lo aprobado, suspensiones no justificadas, entre otras. La distribución por región se presenta en la figura:

