

### 3 Conclusiones y recomendaciones

- Mejoramiento de las condiciones biológicas, físicas y paisajísticas de las 4 cuencas de los ríos Cañas, Palomino, Tomarrazón, Jerez y la Serranía de Perijá, a través del mantenimiento de las plantaciones forestales, beneficiando a 292.475 personas.
- Principales productos: 229 hectáreas de plantaciones forestales con mantenimiento sobre las cuencas intervenidas, 202 km de aislamiento mantenidos y conservados, 5 capacitaciones sobre la preservación y cuidado de las cuencas y cambio climático.
- Adecuada articulación con los planes, políticas e instrumentos de planeación, aportando el 9,5% a las metas previstas en el PGAR de CORPOGUAJIRA, periodo 2012-2015.
- Las especies Guayacán, Puy, corazón fino, contribuyen a fortalecer las áreas degradadas sobre las cuencas hidrográficas y han sido resilientes frente a las adversidades climáticas.

- Sobre las oportunidades de mejora, se destacan:
- Debilidades frente a la participación de los beneficiarios en la etapa de formulación.
  - Limitantes en la disponibilidad de recursos para mantenimientos futuros.

#### Se recomienda:

- Afianzar los procesos de formulación de la matriz de marco lógico, en el sentido que, se incluya de manera amplia las fuentes de verificación.
- Mejorar el trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente en la etapa de formulación, en aras de agilizar los tiempos, mitigando retrasos de tipo administrativo.
- Fortalecer los mecanismos de articulación al interior de las secretarías de CORPOGUAJIRA, para minimizar los incumplimientos de Ley.

“...todos estos proyectos son revisados por el Ministerio y digamos que eso lleva a la pertinencia técnica y la articulación con los planes de gestión ambiental regional y el plan de desarrollo...”

(Entrevista semi-estructurada, CORPOGUAJIRA, Riohacha, La Guajira)

### 4 Nuestra metodología

La metodología utilizada tiene como objetivo valorar y analizar los propósitos, metas, productos, resultados y beneficios esperados de los proyectos financiados por el SGR, en términos de calidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.

#### Características de la evaluación:

Busca brindar un panorama general para mejorar el desempeño y la toma de decisiones	Analiza un sector / subsector de inversión del SGR
La unidad de análisis es el proyecto terminado	Usa las capacidades internas de la Dirección de Vigilancia de las Regalías
Se orienta a los resultados de corto y mediano plazo	Levanta información cualitativa y cuantitativa con varios actores nacionales y territoriales

El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del DNP, entre mayo y diciembre de 2018, planificó, diseñó y ejecutó la evaluación de resultados a 51 proyectos de inversión del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible por valor de \$173 mil millones.

#### Durante el proceso se realizaron:



#### Definiciones del SMSCE — Evaluación:

**Eficiencia:** Oportunidad del proyecto respecto al cumplimiento de la programación de las actividades y la relación de los recursos utilizados frente a los aprobados.

**Eficacia:** Cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto de inversión establecidas en la formulación del mismo.

**Calidad:** Análisis de la calidad en la formulación del proyecto, así como en el reporte de su ejecución y la percepción de los beneficiarios sobre los bienes y servicios entregados.

**Sostenibilidad:** Medida que determina si los resultados positivos del proyecto se mantienen en el tiempo, una vez concluida la financiación, en términos de operación y funcionamiento.

**Participación:** Vinculación de los beneficiarios del proyecto durante las diferentes etapas del mismo.

Sede Regional Caribe I  
Calle 15 # 3-25, Edificio B.C.H. piso 7. Santa Marta, Magdalena  
www.sgr.gov.co

### Evaluación ADS\*

#### Dibulla, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Riohacha, La Guajira

Proyecto: “Mantenimiento y sostenimiento de plantaciones forestales protectoras y aislamiento en la cuenca de los ríos Cañas, Palomino, Tapias, Tomarrazón, Jerez y de la Serranía del Perijá - La Guajira”

\$1.456 millones

Entidad ejecutora: CORPOGUAJIRA  
Tipo de OCAD: Corporaciones Autónomas Regionales  
BPIN: 20153218000005



Cuenca hidrográfica río Cañas, atendida con el proyecto. Dibulla, La Guajira

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible\*  
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)

# 1 El proyecto

Para evaluar el proyecto “*Mantenimiento y sostenimiento de plantaciones forestales protectoras y aislamiento en la cuenca de los ríos Cañas, Palomino, Tapias, Tomarrazón, Jérez y de la Serranía del Perijá - La Guajira*”, se aplicaron los siguientes instrumentos en los municipios de Dibulla, Fonseca y Riohacha, La Guajira:



**Evaluadora:** Luz Stella Melo Tuirán  
 Visita de evaluación realizada entre el **05** y el **14** de **septiembre** de 2018.

## Alcance del proyecto

Mantenimiento de las plantaciones forestales sobre las cuencas de los ríos Cañas, Palomino, Tomarrazón, Jerez y La Serranía de Perijá, La Guajira, a través de la intervención de 229 has de plantaciones, 202 km de aislamiento y 5 capacitaciones sobre preservación del medio ambiente.

## Entidades involucradas

- **Formulador y Presentador:** CORPOGUAJIRA
- **Participantes:** CORPOGUAJIRA, Ministerio de Ambiente y municipios beneficiarios.

# 2 Resultados

## Eficacia y efectos: 9,8 (50%)

El proyecto se considera **eficaz**:

- Cumple con el propósito, mejorando las condiciones biológicas de las cuencas intervenidas, a través del mantenimiento realizado.
- Aporta al ODS No 6, asociado a la meta “ *De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos*”.
- **100%** de los beneficiarios encuestados satisfechos

El proyecto generó otros efectos:

- Capacidades locales a través de las capacitaciones para enfrentar los cambios climáticos y preservar el ecosistema.

## Calidad de la planeación: 9,3 (15%)

- El proyecto se considera **pertinente**, teniendo en cuenta que la necesidad identificada guarda estrecha relación con el objetivo propuesto. La alternativa de solución cuenta con los soportes técnicos, existiendo una adecuada articulación institucional con las políticas sectoriales.
- Aporta el **9,5%** a la meta prevista en el PGAR 2012-2015 de CORPOGUAJIRA, asociada al programa de mantenimiento de plantaciones forestales.

- Con relación a la consistencia en la formulación del proyecto, ésta es adecuada. Marco lógico consistente, los indicadores formulados permiten un seguimiento asertivo y concluyente, no obstante, se requiere fortalecer los supuestos y medios de verificación. La cadena de valor permite que las actividades previstas, materialicen cada uno de los productos

## Calidad en la ejecución: 9,3 (15%)

El proyecto es **moderadamente eficiente**:

- Empleó **10** meses, requiriendo **25%** adicional al aprobado ante OCAD (**8** meses)
- Ejecutó el **100%** del recurso aprobado (**\$1.456 millones**).
- Cumplió con el **100%** de los productos. Se realizó mantenimiento a **229** has de plantaciones forestales, se hizo mantenimiento a **202** kms de aislamiento y se impartieron **5** capacitaciones hacia el cuidado del medio ambiente.

Los informes de interventoría y supervisión, dan cuenta de manera desagregada de todas y cada una de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto y el **100%** de los beneficiarios encuestados, expresa que la calidad de los productos es buena.

## Sostenibilidad: 8,5 (10%)

El proyecto se considera **sostenible**:

- Gracias a las capacitaciones, los beneficios se han logrado mantener, encaminados a concientizar a los beneficiarios frente a la preservación de los recursos naturales.
- Los convenios suscritos con otros actores, contribuyen al seguimiento técnico.
- El **100%** de los beneficiarios encuestados, expresan que velan por el cuidado de las cuencas hidrográficas.

## Participación: 7,3 (10%)

Los beneficiarios **participaron** en el proyecto:

- El **0%** de los encuestados expresó que no participó en la etapa de formulación, mientras que, el **100%** informó haber participado en la ejecución al igual que hacen uso, aprovechamiento y apropiación de los resultados, siendo concordante con la triangulación de la información.

## Índice de Desempeño de los 51 proyectos evaluados (por entidad ejecutora)

