

LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR	CONTRATO DE OBRA N 168/2009	FORO DE INICIO 29/09/10
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Objeto del Contrato	Prestación y atención del servicio de complementación alimentaria dirigido a la población estudiantil matriculada en las instituciones educativas oficiales del municipio de la Jagua de Ibirico.	Alcance del proyecto	Suministro 4.424.568 raciones -desayunos, almuerzos y refrigerios-, en 35 Instituciones educativas Oficiales del área urbana y rural-
		Beneficiarios	7.119 estudiantes matriculados

CONTRATISTA

Nombre	CONSORCIO TUCUY	Representante	Katia Elena Rosado Morrillo
---------------	-----------------	----------------------	-----------------------------

FECHA

Suscripción	10/11/2009	Inicio	20/12/2009	Terminación	31/12/2011	Plazo Inicial	25 meses
						Plazo Total	25 meses

VALOR CONTRATADO (Millones)

Inicial	\$5.887	Total	\$6.342	Financiados regalías	\$6.342
Ejecución financiera	55%		Ejecución física	79%	

INTERVENTORÍA			SUPERVISIÓN		
----------------------	--	--	--------------------	--	--

Nombre	CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR	Nombre	Augusto Romero.
---------------	------------------------------------	---------------	-----------------

Valor	\$ 478 millones	Cargo	Secretario de Educación Cesar
--------------	-----------------	--------------	-------------------------------

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$6.342 Millones Regalías Directas
FORO DE INICIO	29/09/2010
TOTAL ASISTENTES	36 personas.
RESPONSABLE	Grupo A
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	4.106

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La Interventoría Técnica realizará visitas constantes a cada Institución Educativa para garantizar el cumplimiento de la minuta y el buen manejo de los alimentos. Cumplido.
- La Alcaldía, realizará un documento para solucionar los problemas de infraestructura de los colegios en el suministro de alimentos, con el acompañamiento de los rectores. Se concertará antes del 20 de octubre. Incumplido.
- La Alcaldía, en coordinación con las Instituciones Educativas realizarán una capacitación a manipuladores y docentes en el manejo de alimentos. Cumplido.
- El Municipio revisará las alternativas jurídicas para resolver las inconsistencias y errores que se presentaron en el proceso contractual. En proceso.

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$6.342 Millones Regalías Directas
FORO DE SEGUIMIENTO	04/03/2011
TOTAL ASISTENTES	36 personas.
RESPONSABLE	Grupo A
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	4,106

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- El Municipio, el contratista y la Interventoría Técnica buscarán la manera coordinada de resolver los problemas de dotación y suministro de elementos requeridos en el desarrollo del programa como refrigeradores, estufas y utensilios de cocina, antes del 1 de abril. Cumplido.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En Ejecución.

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$6.342 Millones
FORO DE CIERRE	Marzo 4 de 2011
TOTAL ASISTENTES	49 personas.
RESPONSABLE	Grupo A
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	4.106

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- La Interventoría Técnica realizará visitas mensuales a las I.E dejando registros de cada visita.
- El contratista dotará de los elementos necesarios para el almacenamiento y organización de los alimentos, en todas las I.E, antes del 1 de octubre.
- El contratista y la Interventoría determinarán la forma de reconocer los posibles gastos que se generen a las manipuladoras por el transporte de alimentos y el gas desde la zona urbana a la zona rural, en septiembre 23/11.
- El Municipio estudiará las medidas a implementar con respecto a la posibilidad que el proyecto no sea ejecutado en un 100% e informará al DNP, en octubre 1/11
- El Municipio verificará cuantos niños están siendo beneficiarios y si las raciones reportadas en los informes son concordantes con las cifras oficiales.
- La Interventoría Técnica revisará en las cuentas de cobro pendientes por pagar que las raciones cobradas correspondan a los niños asistentes a las I.E.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En Ejecución